Werkproces wanneer nieuwe hoofdleiding benodigd is.

Intake
In een intake gesprek met de
combiprojectleider komen
onder andere aan bod:
planning, omvang,
planontwerp en tracé.

Wat hebben wij van u nodig?

(Grove)planning

Omvang project
Plantekening

Tracé (wanneer nodig
afgestemd met gemeente)

3 weken

Planfase
In de planfase vinden
overleggen plaats om tracé,
profiel en aansluitingen
definitief af te stemmen.

Na deze fase wordt de

startdatum voor uw project
definitief ingepland.

Wat hebben wij van u nodig?

* Keuze aanleg in woonrijp
of bouwrijp

Indien aanleg in bouwrijp:

garantieverklaring bouw
verplicht
Bodemgegevens: een
bodemonderzoek of
schoongrond-verklaring

2-7 weken

Voorbereidingsfase
De garantieverklaring dient
ervoor de wederzijdse risico’s
van K&L af te dekken.

Kosten die voortvloeien uit
wijzigingen van tracé,
projectomvang, e.d. komen na
ondertekening voor rekening
van de ontwikkelaar.

Wat hebben wij van u nodig?

Ondertekende
garantieverklaring ontwerp
Ondertekende
garantieverklaring bouw
(alleen bij aanleg in
bouwrijp fase)

Bijlage met definitieve
tekeningen
Bodemonderzoek en/of
schoongrondverklaring
Huisnummerbesluit voor
het object waar u een
aansluiting voor aanvraagt

11 weken

Startwerk overleg
Wanneer van alle
nutsdisciplines werkmappen
en opdrachten zijn verstrekt
kan het startoverleg op locatie
plaatsvinden. Hier vindt de
definitieve afstemming van
werkzaamheden plaats tussen
de combi aannemer en de
uitvoerende partij van de
opdrachtgever.

Wat hebben wij van u nodig?

Tracé met schoon zand en
vrij van obstakels
Bouwplaats-inrichting
Afspraken over wat, op
welke dag, en waar
gebeurt

4 weken

15 weken

Uitvoeringsfase
Realisatie van het project door
graven van de sleuf en
uitleggen van kabels en
leidingen.

Bij aanleg in de woonrijpfase
ondervindt u hinder door de
werkzaamheden.

Wat hebben wij van u nodig?

* Wijzigingen in uw planning
die invloed hebben op het
tracé horen wij graag zo
snel mogelijk.

Aansluiten
Wees er op bedacht dat er na
aanleg van de kabels en
leidingen en de levering van
diensten ook nog voldoende
tijd over blijft voor het
inregelen van de installatie.

Vergeet niet tijdens de
voorbereidingen van het
hoofdnet de aanvraag t.b.v.
huisaansluitingen te doen via
www.aansluitingen.nl

U bent zelf verantwoordelijk
voor het afsluiten van
abonnementen met
dienstverleners voor water
elektra en media.

afh. van uw planning en projectomvang






